



SANEMAR
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ

RELATÓRIO ANUAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2024
ASSESSORIA DE GESTÃO CORPORATIVA/DIGC

Processo: 9353/25
Data de início: 30/04/25
Rubrica: 2 Folha: 607

RELATÓRIO ANUAL DE ADMINISTRAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS



RESUMO

Este relatório atende às disposições constitucionais da Lei 13.303/16, da Deliberação nº 277 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e do Estatuto Social da Sanemar, os quais determinam a prestação de contas anual da gestão.

ANO REFERÊNCIA | 2024

CONFIRMADO

ASS.: 2 MAT.: REV 443



Processo: 9.53/25
Data de início: 30/09/25
Rubrica: D Folha: 608

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. QUEM SOMOS	6
3. O PLANO DE INVESTIMENTOS.....	8
4. DAS REALIZAÇÕES AO LOGO DOS ANOS.....	28
5. EVOLUÇÃO DAS AÇÕES EFETIVAS	31
6. FATOS ADMINISTRATIVOS OCORRIDOS NO ANO DE 2024	35
7. REALIZAÇÕES DO ANO DE 2024	36
8. CONTRATOS ASSINADOS EM 2023 E CONCLUÍDOS EM 2024	42
9. SERVIÇOS.....	45
10. FATURAMENTO.....	46
11. COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA.....	47
12. O CAPITAL AUTORIZADO.....	48
13. CONCLUSÕES.....	50



Processo: 9353/25
Data de Início: 30/09/25
Rubrica: [assinatura] Folhas: 609

1. INTRODUÇÃO

O presente documento se presta ao atendimento das disposições constitucionais, da Lei 13.303/16 da Deliberação nº 277 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e do Estatuto Social da Sanemar, os quais determinam a prestação de contas anual da gestão.

Sobre o tema, preconiza o Tribunal de Contas da União¹, “Prestação de contas é o instrumento de gestão pública mediante o qual os administradores e, quando apropriado, os responsáveis pela governança e pelos atos de gestão de órgãos, entidades ou fundos dos poderes da União apresentam e divulgam informações e análises quantitativas e qualitativas dos resultados da gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial do exercício, com vistas ao controle social e ao controle institucional previsto nos artigos 70, 71 e 74 da Constituição Federal”.

Segundo se extrai do art. 133 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, são elementos necessários da prestação de contas i) o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; ii) a cópia das demonstrações financeiras; iii) o parecer dos auditores independentes, se houver. iv) o parecer do conselho fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver.

A prestação de contas, também é objeto do Estatuto Social da SANEMAR que estabeleceu que:


Art. 68. Após cada exercício social a Diretoria fará elaborar as seguintes demonstrações financeiras e de gestão:

- I - Balanço patrimonial;
- II - Demonstrações de resultado do Exercício;
- III - Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados ou demonstrativos das mutações patrimoniais;
- IV - Demonstração do fluxo de caixa;
- V - Demonstração do valor adicionado;
- VI - Notas explicativas, incluindo a descrição das práticas contábeis;
e
- VII - Carta anual de governança corporativa, conforme disposto no art. 8º, inciso VIII, da Lei 13.303/2016, subscrita pelos membros do

¹ Fonte: Instrução Normativa nº 84, de 22/04/2020 do Tribunal de Contas da União, art. 1, § 1º.

CONFERE COM ORIGINAL

ASS.: [assinatura] MAT.: 900413



PROCESSO: 9333/25
Data de início: 30/04/25
Folha: 610

Conselho de Administração, com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela SANEMAR, em atendimento ao interesse coletivo que justificou a autorização de sua criação, com definição clara dos recursos a serem empregados para a realização de seu objeto social, bem como dos impactos econômico-financeiros da obtenção dessas finalidades, mensuráveis por meio de indicadores objetivos relativos a metas e resultados alcançados.

A rigor, as informações e os documentos discriminados pela Legislação já constam do Relatório Anual que segue anexo e complementa a prestação de contas, e, é concebido como um “documento formal da administração” e peça integrante das demonstrações financeiras, tendo a função precípua de complementar as peças contábeis e notas explicativas, além disso, indica a situação geral e o andamento dos negócios da Companhia de Saneamento Maricá – SANEMAR, formando assim, um quadro completo das posturas e do desempenho da administração na gestão e alocação dos recursos que encontram-se a ela confiados.

Sobre os negócios sociais e principais fatos administrativos, desde já, vale destacar que a Sanemar assumiu posturas em conformidade com os regramentos ambientais, preocupada com o social e obediente às melhores práticas de governança, inclusive focando nas questões éticas de *compliance* de responsabilidade com todos os públicos, trabalhando sempre com muita transparência buscando a melhoria contínua no atendimento à população.

Neste ensejo é inequívoco, que no caminhar desta Companhia, tem-se abraçado as oportunidades de aplicação das melhores práticas corporativas de ESG², a qual se tornou um código corporativo para indicar que a empresa está sintonizada com seu tempo.

Merece destaque o fato de que saneamento, de um modo geral, envolve obras estruturais com grande impacto ambiental e, esta empresa possui em seu objeto social, a função de gerar impacto positivo sobre o meio ambiente.

Assim, a Sanemar mantém um contato próximo com a Autarquia Municipal de Serviços de Obras de Maricá – SOMAR, responsável pelas ações de drenagem de águas

² ASG em português, ou frequentemente citada como ESG, sigla em inglês para *Environmental, Social and Governance*, que significa Ambiental, Social e Governança. É um modelo de gestão empresarial que se baseia em um conjunto de práticas e princípios que uma empresa adota para ser socialmente consciente, sustentável e bem gerida



Processo: 9353/25
Data de início: 30/09/25
Rubrica: P Folha: 611

pluviais, coleta de tratamento de lixo e limpeza urbana, também com a Concessionária ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A., responsável pelo abastecimento de água potável, além dos demais órgãos fiscalizatórios do município (Secretaria de Urbanismo e Cidade Sustentável), além do Ministério Público Estadual e o Grupo Temático Temporário de Saneamento Básico, Desastres Socioambientais e Mudança do Clima, Ministério Público Federal, Órgãos da Administração Estadual, entidades da Sociedade Civil.

Inclusive, no ano de 2024 as entidades (SOMAR, Águas do Rio 1 SPE S.A, Prefeitura Municipal, Secretaria de Urbanismo e Cidade Sustentável), se alinham no sentido de promover a atualização do Plano Municipal de Saneamento de Maricá, instituído pela Lei n.º 2.660, de 21 de dezembro de 2015, e, para tanto, aguardam a deliberação do Ministério Público Estadual, no sentido de autorizar a utilização do valor que se encontra gerenciado pelo órgão ministerial em decorrência da obrigação contida no item 1 da cláusula sexta do TAC II COMPERJ pactuado entre o MPRJ.

Ressalte-se que a participação da SANEMAR nas diligências para a atualização do Plano Municipal de saneamento e no aprimoramento das políticas de saneamento básico, revelam a materialização de sua função social na linha disposta pelo o artigo 27 da Lei nº 13.303/2016.

Outrossim, essa companhia se destaca como um órgão intimamente ligado e interessado no desenvolvimento econômico e social, na medida em que vem conjugando esforços para aprimorar os regramentos legais e cumprir seu planejamento universalizar o serviço de coleta, tratamento e destinação final e adequada do esgoto conforme estipulado pela Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, e, assim, orienta-se para o alcance do bem-estar econômico e para a alocação socialmente eficiente dos recursos geridos.

Portanto, as práticas empresariais e princípios adotados pela Sanemar, atentam aos interesses individuais e coletivos e observa a realidade social, econômica, cultural, técnica, orçamentária e estrutural do município e, buscando, de acordo com estes fatores, se desenvolver de forma socialmente consciente, sustentável e bem gerida, agregando valor a marca desta Companhia, sendo, pois, uma ferramenta de atração de investimentos.

O retrato desta realidade e as principais informações relativas ao período e utilizadas pela Administração na gestão da Empresa, estão evidenciadas neste documento e nas Demonstrações Financeiras anexas.



2. QUEM SOMOS

A Companhia de Saneamento de Maricá – Sanemar, é uma pessoa jurídica de direito privado, com criação autorizada pela Lei Complementar nº 183, de 22 de junho de 2009, com suas posteriores alterações, e criada pelo Decreto nº 198, de 17 de agosto de 2018.

É uma sociedade de economia mista, constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, que compõe a Administração Indireta do Município de Maricá, estando vinculada ao Gabinete do Prefeito.

Constituída oficialmente em 18 de fevereiro de 2019, pelo registro de seus atos constitutivos, a Sanemar assumiu as obras de esgotamento sanitário no município, com a venda da Cedae, ocorrida na concorrência internacional 01/2020.

As atividades da SANEMAR se iniciaram em 2021, após a pandemia da Covid; e, em 2022 foram iniciadas as contratações de obras de redes coletoras, totalizando num investimento da ordem de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), para beneficiar mais de 60 mil moradores com esgotamento sanitário em Ponta Negra; Itaipuaçu (Recanto A e Jardim Atlântico Leste); em Inoã-Norte e em São José do Imbassai.

Por seu turno, vale esclarecer que a Sanemar divide com a SOMAR³ - Autarquia Municipal de Serviços de Obras de Maricá e com a empresa ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A⁴, a competência do Saneamento Básico em Maricá⁵.

³ SOMAR é a Autarquia Municipal de Serviços de Obras de Maricá, pessoa jurídica de Direito Público, entidade vinculada a Administração Pública indireta, criada pela Lei Complementar nº 306, de 13 de dezembro de 2018 com a atribuição de cuidar da limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

⁴ ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A é a concessionária da Aegea, vencedora dos blocos 1 e 4 no leilão da CEDAE e que, no município de Maricá, ficou responsável exclusivamente pelo abastecimento de água potável.

⁵ Lei nº 11.445/07.

Art. 3º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I - Saneamento básico: conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de:

- abastecimento de água potável: constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e seus instrumentos de medição;
- esgotamento sanitário: constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final para produção de água de reuso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente;
- limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: constituídos pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana; e



Processo: 9353/25
Data de início: 30/04/25
Rubrica: [assinatura] Folha: 613

A criação da Sanemar foi uma iniciativa da Prefeitura Municipal, com objetivo de agilizar investimentos necessários em saneamento e ampliar a cobertura de esgoto da cidade, promovendo a saúde pública.

Neste momento, a Sanemar trabalha arduamente e mira com bastante otimismo o marco de 2033, planejando universalizar o serviço de coleta, tratamento e destinação final e adequada do esgoto conforme estipulado pela Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.

A execução dos serviços de saneamento por parte da Sanemar, efetivamente passou a ocorrer com a devolução da titularidade do Esgotamento Sanitário à Prefeitura de Maricá, momento em que a Companhia assumiu o planejamento das ações, deu início a estudos para o conhecimento dos sistemas existentes e a realização de análises de adequação e de expansão desses sistemas, por intermédio da contratação de projetos e obras.

Vale registrar que apenas em março de 2022, a Cedae efetivamente passou a gestão do Sistema de Esgotamento Sanitário à Sanemar, não havendo mais compartilhamento da gestão do serviço de esgotamento sanitário.

Com a saída da CEDAE a Sanemar pôde se encarregar da gestão do sistema de esgotamento sanitário no município, assim, aprimorou sua equipe técnica e gerencial que, desde então, participa da realização de estudos básicos, orientam as contratações de serviços para a realização de estudos complementares necessários aos estudos existentes, bem como, realizam ações de acompanhamento e fiscalização da execução das obras, até a conclusão e entrega para a operação por parte da Sanemar.


Além dessas ações já mencionadas, a Sanemar é responsável pela manutenção permanente das unidades componentes dos sistemas, visando o constante controle da qualidade requerida aos serviços e sua contínua operação.

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes;

Página 7 de 51

CONFERRIDO

ASS.: [assinatura] MAT.: 9003/13



Processo: 9353/25
Data: 30/08/25
Rubrica: [assinatura] Folha: 614

3. O PLANO DE INVESTIMENTOS

Como visto, A SANEMAR é responsável pela coleta, tratamento e destinação final dos esgotos gerados na cidade de Maricá, e tem como objetivo principal aumentar progressivamente a cobertura de esgotamento sanitário buscando a universalização preceituada pelo Marco do Saneamento Básico, para que o desenvolvimento social da cidade esteja inserido no desenvolvimento econômico, impactando positivamente na qualidade de vida e no bem-estar da população, além da proteção ao meio ambiente, conforme preceitua a Lei Orgânica Municipal.

Trata-se, evidentemente de uma Política de Estado, e, neste ensejo a SANEMAR foi criada para executar essa política, como participe da Administração Municipal na busca de interesses que transcendem aqueles meramente privados (remuneração pelo sistema de esgotamento sanitário), estando inserida no campo de políticas que transcendem a política de governo.

A rigor, o papel da SANEMAR é atingir a universalização, garantindo à população coleta e tratamento de esgotos, e, o município, na condição de ente controlador e titular deste serviço público, figura como o personagem responsável por promover os esforços necessários para atingir essa meta, de forma que a SANEMAR tem previsão de custeio lançada nas leis orçamentárias do município.

Neste ensejo, publicadas no Jornal Oficial de Maricá, o Plano Plurianual do Município de Maricá - PPA, para o quadriênio 2022-2025 (Lei nº 3.400, de 17 de outubro de 2023)⁶ a Lei Orçamentária Anual – LOA (Lei nº 3.420, de 11 de dezembro de 2023)⁷ e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO (Lei nº 3.407, de 06 de novembro de 2023)⁸ balizam o planejamento que será executado e acompanhado ao longo do exercício e na qual estão estipuladas metas da SANEMAR.

Com a publicação das referidas leis que compõem o planejamento orçamentário do município, foram realizados ajustes e a priorização do orçamento dos projetos.

O valor do orçamento da SANEMAR, previsto na LOA 2024, em sua dotação inicial, é de R\$ 204.605.602,51 (duzentos e quatro milhões seiscentos e cinco mil seiscentos e dois reais e cinquenta e um centavos), distribuídos entre os seguintes programas e ações:


⁶ JOM, Especial nº 335 de 17 de dezembro de 2024.

⁷ JOM, nº 1677 de 18 de dezembro de 2024

⁸ JOM nº 1678 de 20 de dezembro de 2024.

CONFERE COM ORIGINAL

ASS.: [assinatura] MAT.: 80044



SANEMAR
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ

RELATÓRIO ANUAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANO 2024
ASSESSORIA DE GESTÃO CORPORATIVA/DJGC

Processo: 9353/25
Data: 30/04/25
Folhas: 615

ESTRUTURAL	RECURSO	2024
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ - SANEMAR		
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		
ADMINISTRAÇÃO		
Administração Geral		
GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DA SANEMAR		
ELABORAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - SANEMAR		600.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1720 - 0	600.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ - SANEMAR		
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		
ADMINISTRAÇÃO		
Administração Geral		
GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DA SANEMAR		
FORTELECIMENTO DA IMAGEM DA SANEMAR		1.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1720 - 0	1.000.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ - SANEMAR		
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		
ADMINISTRAÇÃO		
Administração Geral		
GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DA SANEMAR		
MANUTEN E OPERAC ATIV ADMINIST DA EMPRES		17.901.051,21
Diárias - Pessoal Civil	1500 - 0	197.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1500 - 0	38.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1720 - 0	500.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500 - 0	28.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1720 - 0	1.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1500 - 0	16.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1720 - 0	8.757.230,00

CONFES

ASS.: P MAT.: 900413



SANEMAR
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ


RELATÓRIO ANUAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANO 2024
ASSESSORIA DE GESTÃO CORPORATIVA/DJGC

Processo: 9353/25
Data de início: 30/09/25
Folha: 67

ESTRUTURAL	RECURSO	2024
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ - SANEMAR		
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		
ADMINISTRAÇÃO		
Administração Geral		
GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DA SANEMAR		
MANUTEN E OPERAC ATIV COMERCIAIS SANEMAR		1.000.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1720 - 0	1.000.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ - SANEMAR		
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		
SANEAMENTO		
Saneamento Básico Urbano		
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
CONST DE ESTAÇÕES DE TRATAM DE ESGO E EMISSÁRIOS		50.000.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1720 - 0	50.000.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ - SANEMAR		
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		
SANEAMENTO		
Saneamento Básico Urbano		
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO		50.000.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1720 - 0	50.000.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ - SANEMAR		
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		
SANEAMENTO		
Saneamento Básico Urbano		
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		

CONFED

ASS.: [assinatura] MAT.: 80047



ESTRUTURAL	RECURSO	2024
ESTUDOS, PROJ. MONIT. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		5.000.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1720 - 0	5.000.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ - SANEMAR		
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		
SANEAMENTO		
Saneamento Básico Urbano		
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
CONSTRUÇÃO, AMPL, OPERAÇ. MAN. DOS SIST ESGOT. SANIT		30.000.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1720 - 0	30.000.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ - SANEMAR		
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		
SANEAMENTO		
Saneamento Básico Urbano		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
ESTUDOS, PROJ. E MONIT. SEGURANÇA HÍDRICA		10.000.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1720 - 0	10.000.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ - SANEMAR		
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		
SANEAMENTO		
Saneamento Básico Urbano		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
IMPL. DE SISTEMAS DE SEGURANÇA HÍDRICA		10.000.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1720 - 0	10.000.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ - SANEMAR		
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		
SANEAMENTO		
Saneamento Básico Urbano		

Processo: 9353/25
Data de início: 31/04/25
Rubrica: 1720 Folha: 612

CONFERE COM ORIGINAL

ASS.: [assinatura] MAT.: 80043



Processo: 4353/25


Data de Início: 30/04/25

Rubrica: Folha: 619

ESTRUTURAL	RECURSO	2024
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
EXEC. OTIMIZAÇÃO SISTEMAS DE SEG. HÍDRICA		1.000.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1720 - 0	1.000.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA - SANEMAR		
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		
SANEAMENTO		
Saneamento Básico Urbano		
ATIVIDADES SOCIOAMBIENTAIS EM SANEAMENTO		
PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS		2.000.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1720 - 0	2.000.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA - SANEMAR		
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		
SANEAMENTO		
Saneamento Básico Urbano		
ATIVIDADES SOCIOAMBIENTAIS EM SANEAMENTO		
EXEC. OTIMIZAÇÃO SIST. DE ESGOT. SANITÁRIO		1.000.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1720 - 0	1.000.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA - SANEMAR		
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		
SANEAMENTO		
Saneamento Básico Urbano		
ATIVIDADES SOCIOAMBIENTAIS EM SANEAMENTO		
EDUCAÇÃO SANITÁRIA E AMBIENTAL		1.000.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1720 - 0	1.000.000,00
TOTALIZADOR GERAL		204.605.602,51

CONFERE

ASS.: MAT.: 820413



3.1. SOBRE OS PROJETOS E OBRAS

No que tange aos projetos e as obras em execução que integram o plano de negócios e metas da SANEMAR, fica evidenciado o avanço das redes coletoras de esgoto e o aumento na quantidade de estações de tratamento.

O planejamento da SANEMAR, alinhado ao Marco Legal do Saneamento, prevê a universalização do serviço até 2033, atendendo 90% da população. Para isso, estão programadas as seguintes ações:

- a) Expansão de redes coletoras: Meta de 912 km até 2033;
- b) Construção de novas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs): Itaipuaçu, Recanto, Ponta Negra, Santa Paula e outras;
- c) Implementação de estações elevatórias: Planejamento para ampliar a capacidade do sistema;

Para tanto, foi realizado um trabalho analítico visando adequação da metodologia adotada para atingir estes objetivos, e foram colocados os seguintes desafios e estratégias:

- a) Gestão eficiente dos investimentos e cronogramas;
- b) Priorização de áreas com maior déficit sanitário;
- c) Desenvolvimento de tecnologias para otimização de custos e eficiência operacional.

A Situação Atual neste cenário é a seguinte:

- a) Rede em execução: 303,18 km
- b) Rede em projeto básico: 620,26 km
- c) Extensão total de rede prevista para o ano de 2033: 912,00 km
- d) População atendida por redes ativas: 22.156 habitantes
- e) Capacidade de atendimento após conclusão das redes em execução: 81.031 habitantes.



3.2. O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE COLETA E TRATAMENTO PARA OS PRÓXIMOS ANOS

Para o próximo triênio (2025/2027) os investimentos planejados estão distribuídos ao longo dos anos para garantir a execução eficiente das obras e garantir a expansão da Infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto

Os principais projetos e seus respectivos anos de execução, bem como suas extensões e vazões, são:

Redes:

- a) SES Inoã Sul (90,41 km);
- b) SES Santa Paula (20,14 km);

Linha de Recalque:

- a) LR da Elevatória Final de SES São José de Imbassaí (8,7 km);

Estações de Tratamento - ETEs:

- a) Itaipuaçu (600 L/s);
- b) Ponta Negra (40 L/s);
- c) Recanto A (40 L/s);
- d) Compactas 8 x 15L/s - (120 L/s);

Emissários:

- a) Itaipuaçu Terrestre e Submarino (4,9 km);

3.2.1. O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE COLETA E TRATAMENTO PARA 2026-2028

ETEs

- a) Araçatiba (466 L/s);
- b) Santa Paula (22 L/s);

Emissário:

- a) Araçatiba (5,52 km);



Processo: 9353/25
Data de início: 30/04/25
Rubrica: P Folha: 022

Redes:

- a) SES Jardim Atlântico Central e Oeste (115,28 km);
- b) SES Recanto B (99,08 km);
- c) SES Itapeba 1 (23,02 km);
- d) SES Itapeba 2 (22,39 km);
- e) SES Itapeba 3 (8,13 km);
- f) SES Itapeba 4 (22,11 km).

3.2.2. O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE COLETA E TRATAMENTO PARA 2027-2029

Redes:

- a) SES Centro Bacia Centro 1 (10,06 km);
- b) Centro 2.1 (13,76 km);
- c) Centro 2.2 (36,99 km);
- d) Centro 2.3 (12,65 km);
- e) Araçatiba 1 (2,95 km);
- f) Araçatiba 2 (12,47 km);
- g) Araçatiba 3 (6,43 km);
- h) Araçatiba 4 (6,52 km)

3.2.3. O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE COLETA E TRATAMENTO PARA 2029-2033

Redes:

- a) SES Centro Jacaroá (39,94 km);
- b) Marquês (8,76 km);
- c) Ubatiba e Condado (28,77 km);
- d) Jaconé (14,01 km);
- e) Barra 1/2 (16,41 km)



O planejamento considera a necessidade de escalonamento dos investimentos para garantir viabilidade financeira e operacional, alinhando-se às metas de universalização estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento.

3.3. AS PRIORIDADE ESTRATÉGICAS


a) Curto Prazo (2025)

Concluir as de redes de esgoto em execução nos bairros:

- 3.3.1.a.1. São José (Lotes 1 e 2);
- 3.3.1.a.2. Jardim Atlântico Leste;
- 3.3.1.a.3. Recanto A;
- 3.3.1.a.4. Ponta Negra.
- 3.3.1.a.5. Licitar e iniciar a construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Ponta Negra.
- 3.3.1.a.6. Licitar e iniciar a construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Recanto.
- 3.3.1.a.7. Licitar e iniciar a construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Itaipuaçu.
- 3.3.1.a.8. Suprir com informações atualizadas o sistema de informações geográficas (ArcGIS) para acompanhamento do avanço físico das obras.

b) Médio Prazo (2025-2027)

- 3.3.1.b.1. Dar início a obra de Inoã Sul.
- 3.3.1.b.2. Dar início a obra de Jardim Atlântico Central.
- 3.3.1.b.3. Expandir redes secundárias em áreas urbanas densamente povoadas.
- 3.3.1.b.4. Dar início às obras das Bacias Recanto B e Vigário.
- 3.3.1.b.5. Dar início às obras de Santa Paula.



Processo: 9353/25
Data de início: 30/04/25
Rubrica: 9 Folha: 628

c) Longo Prazo (2028-2033)

- 3.3.1.c.1. Concluir as obras dos sistemas de esgotamento sanitário do Centro e bairros adjacentes e Itaipuaçu.
- 3.3.1.c.2. Implementar as redes de esgoto necessárias para atingir 912 km de redes coletoras.
- 3.3.1.c.3. Garantir que 90% da população esteja atendida com coleta e tratamento de esgoto.
- 3.3.1.c.4. Implementar a infraestrutura e promover o aprimoramento da gestão do saneamento ambiental, de forma a garantir a coleta e tratamento de esgoto sanitário (considerando o sistema de tempo seco), e colaborar com o órgão responsável pela implementação e aperfeiçoamento da infraestrutura de manejo de águas pluviais, coleta e destinação adequada de todos os resíduos sólidos;
- 3.3.1.c.5. Promover a valorização do ambiente natural da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, alcançando a despoluição dos recursos hídricos e sistemas lagunares.



Processo: 9353/25
Data de início: 30/09/25
Rubrica: P Folha: 625

PERCENTUAL DE ATENDIMENTO POR SISTEMA/ ANO

ANO	SES - Sistema de Esgotamento Sanitário	População Projeto	Percentual de atendimento	Total de atendimento
2024	RUA PERI	80	0,04%	16,49%
2024	CAMBURI	324	0,15%	
2024	BANANAL	523	0,25%	
2024	CENTRO	1787	0,84%	
2024	BORA RIO	289	0,14%	
2024	MCMV INOÁ	3125	1,47%	
2024	MCMV ITAIPUAÇU	3154	1,49%	
2024	PEDEIRAS	1609	0,76%	
2024	RUA 47	241	0,11%	
2024	ALDEIA ESPRAIADO	120	0,06%	
2024	ITAPEBA 3	6900	3,25%	
2024	CENTRO 2.2	16807	7,93%	
2025	PONTA NEGRA	7050	3,21%	60,03%
2025	BARRA (TRECHO SUB-A)	891	0,41%	
2025	JARDIM ATLANTICO LESTE	22507	10,24%	
2025	INOÁ NORTE B1 E B2	4004	1,82%	
2025	SÃO JOSÉ DO IMBASSAI LOTE 1	23909	10,88%	
2025	INOÁ NORTE B3 E B4	14024	6,38%	
2025	SÃO JOSÉ DO IMBASSAI LOTE 2	15325	6,97%	
2025	RECANTO A	12240	5,57%	
2025	INOÁ SUL	26828	12,20%	
2025	SANTA PAULA	5181	2,36%	
2026	JARDIM ATLANTICO CENTRAL	27900	12,24%	47,59%
2026	RECANTO B	43968	19,29%	
2026	JARDIM ATLANTICO OESTE	19230	8,44%	
2026	ITAPEBA 1	2959	1,30%	
2026	ITAPEBA 4	9076	3,98%	
2026	ITAPEBA 2	5350	2,35%	
2027	ARACATIBA 1	896	0,38%	11,05%
2027	ARACATIBA 3	1075	0,45%	
2027	ARACATIBA 4	1334	0,56%	
2027	ARACATIBA 2	7174	3,03%	
2027	CENTRO 1	4945	2,09%	
2027	CENTRO 2.1	6475	2,74%	
2027	CENTRO 2.5	4227	1,79%	
2029	ZACARIAS	891	0,35%	3,99%
2029	MARQUÊS	3998	1,57%	
2029	JACARUÁ	5245	2,06%	
2031	UBATIBA E CONDADO	8587	3,14%	3,59%
2031	JACONE	1217	0,45%	
2032	BARRA 2	2656	0,94%	1,21%
2032	BARRA 1	778	0,27%	

CONFERE COM ORIGINAL

ASS.: P MAT.: 800/443




Processo: 9353/25
Data de início: 30/04/25
Folhas: 2 / 626

Plano Estratégico Municipal

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PREFEITURA DE
MARICÁ



Fevereiro / 2025



Bacias de
Esgotamento

Legenda

- Limite Municipal
- Limite
- Limite de bairro
- K.M.

Basins 1

- Basin São João
- Basin São José
- Basin Residencial São-José A
- Basin Residencial São-José B
- Basin St. Antônio Leste
- Terra Planas (Parque, São José no Limbaçal, Ponta Grande)

Basins 2

- Basin Paraisópolis Centro
- Basin Liberdade
- Basin Escarpas
- Basin Centro Norte
- Basin Centro Sul

Basins 3

- Basin Barragem, Capelinha e Guaratiba
- Basin Jardim
- Basin Jardim Esmeraldas
- Basin Pinheirão
- Basin Ponta Negra
- Basin Vale da Figueira





CONFERE COM ORIGINAL

ASS.: [Signature] MAT.: 800410




Processo: 9353/25
Data de início: 20/09/25
Rubrica: 0 Folha: 627



CONFERE COM ORIGINAL

ASS.: [Signature] MAT.: 800443



Processo: 9353/25
Data de início: 30/10/25
Folha: 2 Total: 628

S.E.S em execução


<p>Recanto A Extensão da rede: 33,3 km População Beneficiada: 12.240 hab. Avanço Contratual: 92,42%</p>	
<p>Jardim Atlântico Leste Extensão da rede: 162,9 km População Beneficiada: 22.507 hab. Avanço Contratual: 59,54%</p>	
<p>Inoã Norte 01 e 02 Extensão da rede: 13,42 km População Beneficiada: 4.004 hab. Avanço Contratual: 85,36%</p>	
<p>São José Lote 1 Extensão da rede: 73,8 km População Beneficiada: 23.909 hab. Avanço Contratual: 59,16%</p>	
<p>São José Lote 2 Extensão da rede: 55,5 km População Beneficiada: 15.325 hab. Avanço Contratual: 97,73%</p>	
<p>Inoã Norte 03 e 04 Extensão da rede: 23,45 km População Beneficiada: 14.024 hab. Em abertura de serviço.</p>	
<p>Ponta Negra Extensão da rede: 28,25 km População Beneficiada: 7.050 hab. Avanço Contratual: 63,03%</p>	

Planejamento estratégico 2025-2027

<p>Santa Paula Extensão da rede: 20,13 km População Beneficiada: 5.181 hab. Status: Projeto básico</p>	
<p>Inoã Sul Extensão da rede: 90,4 km População Beneficiada: 26.828 hab. Status: Projeto básico</p>	
<p>Recalque São José Extensão: 8,72 km População Beneficiada: 39.234 hab. Status: Estudo de Concepção</p>	
<p>Emissário submarino Itaipuçu Extensão: 5,65 km População Beneficiada: 61.741 hab. Status: Estudo de Concepção</p>	

CONF. COM. ANUAL

ASS.: D MAT.: 800493



PROCESSO: 9353/25
Data de início: 30/08/25
Folhas: 629

Planejamento estratégico 2025-2027

ETE RECANTO
Terreno Plano de 2.771m²
Localizado entre os rios Vênus e Nossa Sra. das Mercês.
Beneficiará 12.240 hab.

SANEMAR

Planejamento estratégico 2025-2027


ETE PONTA NEGRA
Terreno Plano de 4.892m²
Localizado na Estr. Cristina Gonçalves dos Santos.
Beneficiará 7.050 hab.

SANEMAR



Processo: 9353/25
Data de início: 30/01/25
Rubrica: P Folha: 630

Planejamento estratégico 2025-2027



ETE ITAIPUAÇU

Terreno plano de 18.000m²
Localizado entre as ruas: 40, 57, 58 e a
rua Waldyr Lopes Duarte
Beneficiará 61.741 hab. (1ª etapa)




População beneficiada com o S.E.S

Integrando as ETEs Ponta Negra, Recanto e Itaipuaçu,
Planejamento estratégico 2025-2027

Com o início das obras das Etapas de Tratamento de Esgoto (ETE) Ponta Negra, Recanto e Itaipuaçu, está sendo dada a cobertura do serviço de esgotamento sanitário na municipalidade local em alta significância, passando de 10,87% para um percentual de 57,64% até o final de 2027.

Partilha para a universalização: 46,85%




ETE Itaipuaçu 50
26,20%

Recanto A 5,27%

ETE Ponta Negra 5,21%

ETE Ponta Negra 4,77%



Cobertura Atual: 10,87%

CONFESSÃO DE RECEBIMENTO

ASS.: P MAT.: 2024/13



Processo: 9353/25
Data do início: 30/08/25
Folha: 02 Total: 631





Planejamento estratégico 2026-2028

Recanto B
Extensão da rede: 99,8 km População Beneficiada: 43.968 hab.
Status: Projeto básico

Jardim Atlântico Oeste
Extensão da rede: 47,07 km População Beneficiada: 19.230 hab.
Status: Projeto básico




Jardim Atlântico Central
Extensão: 69,2 km População Beneficiada: 27.900 hab.
Status: Estudo de Concepção

Emissário submarino Araçatiba
Extensão: 8,52 km População Beneficiada: 39.234 hab.
Status: Estudo de Concepção

Planejamento estratégico 2026-2028

ETE SANTA PAULA
Terrano Plano de 1.843m²
Localizada entre as ruas A e B.
Beneficiara 3.181 hab.


er
CONFERE COM ORIGINAL

ASS: D MAT: 800447



Processo: 9353/P5
Data de início: 30/10/25
Folhas: 632

Planejamento estratégico 2026-2028





Ampliação ETE Araçatuba
Terraço Plano de 5.255m²
Localizado na rua Iovino
Duarte de Oliveira
Indo de 14 L/s para 466 L/s
beneficiará 36.835 hab.

♦♦ CARRERA

População beneficiada com o S.E.S


Planejamento estratégico 2026-2028

Paralelamente às obras iniciadas em 2025, novas redes de esgotamento sanitário serão entregues ao longo do período planejado. Com essas ampliações a cobertura populacional de atendimento passará dos atuais 53,32% para 84,94% em 2026, aproximando-se do meta de 98% estabelecida pelo Marco Legal do Saneamento em 2033, essa cobertura deverá ultrapassar esse marco atingindo um percentual de atendimento de 92% com projetos complementares.




5
e
MUNICIPAL

ASS: [Signature] MAT: 800143



Processo: 9353/25
Data de início: 30/04/25
Rubrica: P Folha: 633



CONFERE COM ORIGINAL

ASS.: P. MAT.: 800443



9353/25
Data de início: 30/04/25
Ass.: [assinatura] PLS: 634

4. DAS REALIZAÇÕES AO LOGO DOS ANOS

Conforme já registrado, a Companhia de Saneamento de Maricá – SANEMAR assumiu a operacionalização dos sistemas existentes de coleta e tratamento de esgoto no ano de 2022, tendo herdado da CEDAE uma infraestrutura precária, antiga e desgastada que apresentava inúmeros problemas operacionais em seu processo de tratamento e essa deficiência herdada apresentava indicadores de colapso os quais atualmente são objetos de permanentes estudos e ações por parte da SANEMAR.

É sabido que a situação da cobertura de esgoto em Maricá é ineficiente, medida em que a cidade de Maricá possui extensão de 361.57 km² de área e até 2021 o município contava com 47,57 km de rede de esgoto, e, apenas 2 estações de tratamento construídas e operadas ininterruptamente desde a década de 1960; evidenciando o baixo nível de investimento destinado pela CEDAE à infraestrutura de saneamento.

Neste cenário, ao longo dos últimos anos a SANEMAR realizou uma série de ações para avançar com o saneamento e construiu pouco mais de 300 km de rede de esgotamento sanitário na cidade, iniciando obras de esgotamento sanitário de grande porte em Ponta Negra; no Recanto e no Jardim Atlântico Leste.

O primeiro sistema completo de esgotamento sanitário foi entregue para os moradores da Rua 47, em Itaipuaçu, com estação de tratamento compacta que utiliza tecnologia viva, a Micro-ETE, desenvolvida em parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar). Além disso, equipes de educadores sanitários realizaram ações nas escolas, nos postos de saúde, bairros e templos religiosos para disseminar a importância do saneamento para a manutenção da saúde e do bem-estar da população.

Foram feitas ainda a substituição de cerca de dois mil metros de rede de esgotamento sanitário na região central de Maricá, que garantiu a troca de material feito de manilha de cerâmica com 300 milímetros por novas tubulações de ocre corrugado, material mais flexível e resistente e de maior diâmetro, cerca de 400 milímetros.

Apenas em relação ao ano de 2024, foram executados os seguintes os programas e ações que constam no Plano Plurianual da SANEMAR:



SANEMAR
COMPANHIA DE SACRAMENTO DE MARICA


RELATÓRIO ANUAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANO 2024
ASSESSORIA DE GESTÃO CORPORATIVA/DIAGC

Processo: 93/125
Data: 20/04/25
Folha: 636

PROGRAMA	AÇÕES	RECURSOS A SEREM EMPREGADOS	ORIGEM DOS RECURSOS	PREVISÃO DE RECURSOS NO ANO ANTERIOR	RECURSOS EMPREGADOS	RESULTADO
GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	ELABORAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	R\$ 100.000,00	Royalties	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	0,00%
	FORTEALECIMENTO DA IMAGEM DA SANEM	R\$ 5.000.000,00	Royalties	R\$ -	R\$ -	0,00%
	MANUTEN E OPERAC ATIV ADMINIST DA	R\$ 18.662.400,00	Royalties e Outros Recursos não Vinculados	R\$ 17.552.000,00	R\$ 16.350.605,89	87,61%
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 35.234.017,37	Outros Recursos não Vinculados	R\$ 29.234.017,37	R\$ 24.522.241,33	69,60%
	MANUTEN E OPERAC ATIV COMERCIAIS	R\$ 6.800.000,00	Royalties e Outros Recursos não Vinculados	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.506.767,64	22,16%
		R\$ 500.000.000,00		R\$ 331.348.169,99		66,27%

CONFERE COM ORIGINAL

ASS.: [assinatura] MAT.: 300493



5. EVOLUÇÃO DAS AÇÕES EFETIVAS

Primeiramente, antes de desenvolver o tema sobre as ações efetivadas pela Sanemar nos últimos anos, vale registrar que o saneamento básico é uma questão fundamental para o bem-estar, saúde e desenvolvimento sustentável de qualquer país.

Com efeito, essa preocupação ganhou novos contornos com a implementação do novo marco legal do saneamento básico (Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007) estabeleceu que até o ano de 2033, no mínimo 90% da população brasileira seja atendida com coleta e tratamento do esgoto.

Ademais, o Plano Nacional de Saneamento Básico⁹ e o Plano Municipal de Saneamento Básico¹⁰ trazem segurança no sentido de que se bem alocados os recursos, a universalização do serviço de saneamento pode ser alcançada, pois a obtenção de lucro da empresa pública é mediata e complementar à persecução do interesse público de universalização do saneamento, haja vista que o modelo regulatório brasileiro evoluiu após o Marco do Saneamento e projetos bem estruturados têm oferecido equilíbrio adequado entre risco e retorno.

Atento ao tema, o legislador municipal através da Lei Complementar nº 350 de 15 de dezembro de 2021, promoveu alterações na Lei de criação da SANEMAR e estabeleceu como sendo um dos objetos da Companhia:

XXII – promover o saneamento sustentável, visando à universalização destes serviços e o desenvolvimento humano, social e econômico de Maricá, para proteger o cidadão, o ambiente e os recursos naturais, diretamente ou mediante ações integradas com o Município, o Estado, a União e a sociedade:

a) articulando-se com entidades da administração, organismos governamentais e não governamentais, nacionais e internacionais, bem como os integrantes da sociedade civil, a fim de promover parcerias que fomentem o desenvolvimento e melhoria das condições de vida da população, inclusive captação de recursos nacionais e internacionais, públicos e/privados, para elaboração de estudos e formulação e realização de ações, programas e projetos especiais de interesse para o município;

⁹ Decreto no 7.217, de 21/6/2010

¹⁰ Lei n.º 2.660, de 21 de dezembro de 2015



Processo: 9353/25
Data do Início: 20/08/25
Rubrica: [assinatura] Folha: 6/8

b) promovendo a melhoria das condições de habitabilidade que garantam o aumento progressivo do saneamento básico da população, realizando intervenções que resultem numa melhora dos padrões de moradia, segurança e salubridade como obras de reformas, com ou sem ampliações, adequações de acessibilidade, intervenções de urbanização, inclusive de equipamentos sociais e comunitários, ações de segurança da posse de moradia, promovendo adequações de infraestrutura para integração de assentos precários, garantindo a observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e a transparência das ações realizadas.”

Assim, considerando-se a relevância do tema, desde a sua criação a Sanemar vem trabalhando arduamente e mira com bastante otimismo o marco de 2033, planejando universalizar o serviço de coleta, tratamento e destinação final e adequada do esgoto conforme estipulado pela Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.

5.1. AÇÕES INICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2021

Nesse primeiro ano de gestão, a Sanemar teve como principais metas, em termos operacionais, a rotina diária dos caminhões vacall, através das obras diretas, a reforma e melhorias de instalações existentes, a recuperação de redes e a priorização e planejamento de novas obras de expansão do sistema.

5.2. REALIZAÇÕES A PARTIR DE 2022

A partir de 2022, foi dado o início efetivo às ações vinculadas ao planejamento estabelecido, com a elaboração de projetos por intermédio da equipe interna de engenharia e projetos, aliada à contratação externa do estudo de concepção para o Esgotamento Sanitário em todo o Município.

5.2.1. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS PELA EQUIPE INTERNA

1º Distrito: Rede coletora dos lotes 1 e 2 para o bairro de São José do Imbassaí, com um total de cerca de 130 km de extensão, coletores tronco e estações elevatórias;

[assinatura]

CONFERE COM ORIGINAL

ASS.: [assinatura] MAT.: 800463



9353/25
Data de início: 30/06/25
Folhas: 639

2º Distrito: Rede coletora para o bairro de Ponta Negra e parte do bairro de Cordeirinho, com um total de cerca de 30 km e estações elevatórias; rede coletora complementar para o bairro de Cordeirinho e para Bambuí em Ponta Negra.

3º Distrito: Rede coletora para duas Sub-Bacias (1 e 2), em Inoã - Norte, com cerca de 13 km de extensão e unidade de tratamento tipo compacta, rede coletora para as Sub-Bacias 3 e 4, com um total de cerca de 23,4 km.

Rede de esgotamento sanitário das Sub-Bacias em Inoã - Sul, com cerca de 90,4 km de extensão, coletores tronco e estações elevatórias.

4º Distrito: Rede coletora para as bacias Recanto "A" e Jardim Atlântico Leste, com cerca de 132 km de extensão, coletores troncos e estações elevatórias.

5.2.2. CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS DE ENGENHARIA:


Paralelamente, a partir de 2022, a Sanemar deu início às Contratações de Serviços com empresas de Engenharia, conforme é discriminado a seguir:

1º Distrito:

Projeto Básico do Sistema de Esgotamento Sanitário para o Distrito Sede, compreendendo toda a área central e bairros no entorno como: Itapeba, Marquês, Ubatiba, Jacaroá, Barra e Zacarias.

O Projeto compreendeu toda a rede coletora, com cerca de 242 km, estações elevatórias e linhas de recalque, a unidade de tratamento para 360 l/s e o sistema de bombeamento de esgoto tratado, contando com câmara de carga e emissários, terrestre e submarino.

Em 27/01/23 foi realizada a licitação para início das obras de rede coletora em São José de Imbassai, totalizando aproximadamente 130 km, com um investimento da ordem de R\$ 204.000.000,00 (duzentos e quatro milhões de reais), compreendendo a elaboração do Projeto Executivo e execução das obras da rede de esgotamento sanitário dos **Lotes 1 e 2.**



PROCESSO: 9353/25
Data do início: 30/08/25
Rubrica: 0 Folhas: 670

2º Distrito:

Estudo de Concepção e Projeto Básico para a Estação de Tratamento de Esgotos de Ponta Negra e Cordeirinho.

Em 15/07/2022, foi realizada a licitação para o início das obras da rede coletora de esgotamento sanitário de Ponta Negra e parte de Cordeirinho, totalizando cerca de 30 km, com um investimento da ordem de R\$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais), compreendendo a elaboração do projeto executivo e a execução das obras.

3º Distrito:

Em 06/12/2022 foi realizada a licitação das obras da rede de coleta e unidade de tratamento de esgotos sanitários, para o bairro de Bosque Fundo (Sub-Bacias 1 e 2, Inoã - norte), compreendendo 13 km de rede coletora e uma estação de tratamento compacta, de nível terciário, num investimento de cerca de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

4º Distrito:

Projeto Básico da Rede de Esgotamento Sanitário para as Bacias do Recanto "B" e Vigário (Jardim Atlântico Central e Oeste), com cerca de 214km de extensão.

Em 06/12/2022 foi realizado a contratação das obras do sistema de esgotamento sanitário da bacia do Recanto "A", com 28 km de Rede Coletora e Estações Elevatórias, num investimento de R\$ 65.770.384,22

Em 08/08/2022 foi realizado a contratação das obras do sistema de esgotamento sanitário do Jardim Atlântico Leste, com cerca de 103 km de extensão de Rede Coletora e Estações Elevatórias, num investimento de R\$ 140.136.186,09

Elaboração do Projeto Básico da ETE de Itaipuaçu, tratamento primário, para uma capacidade de até 600 l/s, compreendendo o sistema de bombeamento de esgoto tratado, câmara de carga e emissários, terrestre e submarino.



Processo: 9353/25
Data de início: 30/08/25
Rubrica: 0 Folha: 64

6. FATOS ADMINISTRATIVOS OCORRIDOS NO ANO DE 2024

No ano de 2024 a SANEMAR passou por transformações em seus órgãos de administração, incluindo Presidência, Diretoria Jurídica e de Gestão Corporativa e Diretoria Comercial, além de atravessar um ano eleitoral.

Inobstante, foi possível manter a regularidade das ações e não foram observados embargos a prestação dos serviços públicos que se desenvolveram sem intercorrências.

Dando continuidade às iniciativas iniciadas no ano anterior, e atrelado ao que foi acordado no Planejamento Estratégico 2022-2025, foram executas todas as ações operacionais planejadas.

E, no campo da gestão administrativa, no mês de março a Assembleia Geral de acionistas promoveu a substituição da presidência e dos diretores comercial e jurídico da Companhia e autorizou uma alteração na estrutura de cargos comissionados.

Foram também retomadas as tratativas para a assinatura do termo de interdependência com a empresa Águas do Rio para a cobrança e repasse do valor referente a taxa de esgotamento sanitário pago pelos usuários do serviço.

No período, também foram realizadas reuniões técnicas com a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro – AGENERSA, para formalizar a vinculação da SANEMAR à referida agência.

Ainda no ano de 2024 a SANEMAR recebeu a incumbência de protagonizar a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do município¹¹.

Assim, iniciou as diligências junto ao Ministério Público, formalizando o interesse na utilização do valor depositado judicialmente em razão da obrigação contida no item 1 da cláusula sexta do TAC II COMPERJ pactuado entre o MPRJ, a PETROBRAS, o INEA e o Estado do Rio de Janeiro nos autos das ações civis públicas nº 0009884-52.2018.8.19.0023 (Emissário Terrestre e Submarino), 0009897-51.2018.8.19.0023 (sistema de Dutos e Terminais do COMPERJ), 0009869-83.2018.8.19.0023 (UPGN/ULUB) e 0009859-39.2018.8.19.0023 (Linhas de Transmissão 345Kv), para viabilizar a atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB do município de Maricá.

Sendo estes os principais fatos administrativos ocorridos no ano de 2024.

¹¹ Lei n.º 2.660, de 21 de dezembro de 2015



Processo: 9353/22
Data de início: 30/06/22
Rubrica: P Folha: 662

7. REALIZAÇÕES DO ANO DE 2024

O ano de 2024 foi marcado pelas seguintes realizações:

1º Distrito:

- a) SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DE IMBASSAI
LOTES 1 e 2
- b) Projeto Básico concluído;
- c) Projeto Executivo concluído e obras em execução.

- d) SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CENTRO E ADJACÊNCIAS -
2023/24
 - 7.1.1.d.1. Projeto Básico concluído.

- e) PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 19 km DE REDE, 4
ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E 1 UNIDADE DE TRATAMENTO, PARA A
REGIÃO DE ARAÇATIBA E ITAPEBA, EMPREENDIMENTO DO
PSAM/SEAS, REF. TAC PETROBRÁS - 2024/25.
 - 7.1.1.e.1. Obras em execução.

2º Distrito:

- a) SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PONTA NEGRA E PARTE DE
CORDEIRINHO
 - 1.1.1.a.1. Projeto Básico concluído;
 - 1.1.1.a.2. Projeto Executivo parcialmente concluído;
 - 1.1.1.a.3. Obras em execução.

3º Distrito:

- a) SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO INOÃ NORTE – BACIAS 1 e 2
 - 1.1.1.a.1. Obras de rede coletora e elevatórias em fase de conclusão;
 - 1.1.1.a.2. ETE concluída.
- b) SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO INOÃ NORTE – BACIAS 3 e 4



Processo: 9353/25
Data de início: 30/04/25
Rubrica: 0 Nota: 643

- 1.1.1.b.1. Aguardando ordem de início de execução das obras.
- c) SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO INOÃ SUL
 - 1.1.1.c.1. Orçamento aguardando cotações;
 - 1.1.1.c.2. Termo de referência em revisão (novo modelo).

4º Distrito:

- a) SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA BACIA DO RECANTO – SUB-BACIA “A”
 - 1.1.1.a.1. Projeto Básico concluído;
 - 1.1.1.a.2. Projeto Executivo concluído e obras fase de conclusão;
- b) SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JARDIM ATLÂNTICO LESTE
 - 1.1.1.b.1. Projeto Básico concluído;
 - 1.1.1.b.2. Projeto Executivo concluído e obras em execução;
- c) SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA BACIA DO RECANTO – SUB-BACIA “B”
 - 1.1.1.c.1. Projeto Básico concluído;
 - 1.1.1.c.2. Termo de referência e pacote para licitação a elaborar.
- d) SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA BACIA VIGÁRIO (JARDIM ATLÂNTICO OESTE E CENTRAL)
 - 1.1.1.d.1. Projeto Básico concluído;
 - 1.1.1.d.2. Termo de referência e pacote para licitação em elaboração.



PROCESSO: 9353/25
Data de início: 30/05/25
Folha: 684

ESTUDOS E /OU PROJETOS BÁSICOS CONTRATADOS E CONCLUÍDOS

ELABORAÇÃO DE ESTUDO / PROJETO	REDE COLETORA (km)	STATUS EM 2025
TR BACIAS CENTRO (Wale) – LOTE 1	90	CONCLUÍDO Contrato assinado em 2022 e finalizado em 2024 (Wale)
TR BACIAS CENTRO (Wale) – LOTE 2	73	CONCLUÍDO Contrato assinado em 2022 e finalizado em 2024 (Wale)
TOTAL	163	

PROJETO BÁSICO LICITADO

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO	EXTENSÃO REDE (Km)	Nº DESENHOS (un)	STATUS EM 2025
INOÃ NORTE – BACIAS 3 e 4	27	29	Licitado

PROJETOS BÁSICOS ELABORADOS PARA LICITAÇÃO DE OBRA

ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS	EXTENSÃO REDE (Km)	Nº DESENHOS (un)	STATUS EM 2025
INOÃ SUL – LOTE 1 – BACIAS 1, 2, 3 e 6	25	44	-TR em Revisão (Novo Modelo) -Orçamento aguardando cotações
INOÃ SUL – LOTE 2 – BACIAS 4 e 5	37	34	-TR em Revisão (Novo Modelo) -Orçamento aguardando cotações
INOÃ SUL – LOTE 3 – BACIAS 7, 8, 9 e 10	29	43	-TR em Revisão (Novo Modelo) -Orçamento aguardando cotações

CONF. ORIGINAL

ASS: [assinatura] MAT: 60042



9353/25


30/06/25
Ponto 685

TERMO DE REFERÊNCIA DE PROJETO	STATUS EM 2025
TR Jacaroá	Concluído
TR Cordeirinho, Guaratiba e Balneário Bambuí	Orçamento pronto
TR Jardim Interlagos e Pindobal Lote 1	Orçamento pronto
TR Jardim Interlagos e Pindobal Lote 2	Orçamento pronto

TERMO DE REFERÊNCIA DE SERVIÇO	STATUS EM 2025
Elaboração de Novo TR de aquisição de equipamentos do tipo "conjunto moto-bomba"	Licitado e Homologado
Elaboração de Novo TR de aquisição de material de água e esgoto	Licitado e Homologado
Elaboração de TR de Ligações Intradomiciliares para os Distritos de Maricá	Em Elaboração
Elaboração de TR para Aquisição de Insumos para e Manutenção das ETE's	Em Elaboração
Elaboração de TR para Operação e Manutenção da ETE Ponta Negra	Em Elaboração
Elaboração de TR para Operação e Manutenção da ETE Recanto	Em Elaboração
Elaboração de TR para Construção do Prédio Sede da Sanemar	Em Elaboração
Contratação de Empresa Especializada para Elaboração, Consultoria e Assessoria de Estudos para Planos, Programas, Modelagens, Projetos Conceituais, Anteprojetos, Projetos Básicos e Projetos Executivos voltados ao desenvolvimento do Município de Maricá (SANEMAR)	Em Elaboração
Elaboração de TR para aquisição de Material de Esgoto	Em Licitação
Elaboração de TR de Concreto Bombeado	Suspensão
Locação de Caminhão para Desobstrução – Super Vacall	Suspensão
Locação de Máquinas Pesadas	Suspensão

CONTRATACIONAL

ASS: MAT.: 800443



9353/25

Data de Emissão: 30/08/25
Número: 2 Folha: 686

TERMO DE REFERÊNCIA EM ELABORAÇÃO PARA LICITAÇÃO DE OBRA

ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA	CARACTERÍSTICA	STATUS EM 2025
TR para contratação de empresa especializada no fornecimento de unidade de tratamento do sistema de esgotamento sanitário de ponta negra (ETE compacta)	Estação de Tratamento	Em elaboração
TR para contratação de empresa especializada no fornecimento de unidade de tratamento do sistema de esgotamento sanitário de recanto a (ETE compacta)	Estação de Tratamento	Em elaboração
Ubatiba e Condado	Contratação de Projeto Executivo e Obra	Projeto Básico Concluído
TR ligações Intradomiciliares	Ligações de esgoto	Em elaboração

OBRAS DIRETAS DE REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS CONCLUÍDAS

LOCAL	REDE PRINCIPAL (m)	REDE AUXILIAR (m)	LIGAÇÕES DOMICILIARES (un)	POÇOS DE VISITA (un)	CONSTRUÇÃO CI (un)	STATUS EM 2025
BANANAL	1.100m	-	195	24	195	Operando
CAMBURI	1.301,18m	-	121	35	121	Operando
ALDEIA ESPRAIADO	0,329m	-	13	-	-	Operando

OBRAS DIRETAS DE REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM EXECUÇÃO

LOCAL	REDE PRINCIPAL (m)	REDE AUXILIAR (m)	LIGAÇÕES DOMICILIARES (un)	POÇOS DE VISITA (un)	CONSTRUÇÃO CI (un)	STATUS EM 2025
BARRA DE MARICÁ	3.716	-	254	-	-	Em Execução

CONFERE COM ORIGINAL

ASS.: D MAT.: 850443



Processo: 9353/25
Data de início: 30/04/25
Rubrica: P. P. 618

8. CONTRATOS ASSINADOS EM 2023 E CONCLUÍDOS EM 2024

- **Contrato nº 35/2023** – Contratação de Empresa para Elaboração do Projeto Básico da Estação de Tratamento de Esgotamento Sanitário de Itaipuaçu – 4º Distrito de Maricá (Lote 02) – Wale Comércio e Serviços Ltda.

8.1. CONTRATOS EM ANDAMENTO

Contratos assinados em 2020:

- **Contrato nº 03/2020** - Prestação de serviços de operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário de Maricá – Ônix.
- **Contrato nº 04/2020** - Prestação de serviços sob demanda de análises laboratoriais para amostras de esgoto bruto, esgoto tratado e lodos das estações de tratamento de esgoto (ETE'S) existentes no município de Maricá - Centro de Biologia Experimental Oceanus.

Contrato assinado em 2021:

- **Contrato nº 06/2021** - Aquisição de licenças de uso de software para elaboração de estudos e projetos de redes coletoras de esgotos sanitários – Sanegraph Serviços de Informática.

Contratos assinados em 2022:

- **Contrato nº 07/2022** - Contratação de serviços de desobstrução, limpeza, coleta e descarte do sistema de esgotamento sanitário do município de maricá – Saga Construtora.
- **Contrato nº 11/2022** - Contrato de prestação de serviços de locação de máquina e equipamento pesados para ampliação da rede de saneamento básico no município de Maricá – JX Construtora.
- **Contrato nº 13/2022** - Contrato de locação de containers – Novo Horizonte Jacarepaguá Importação e Exportação.
- **Contrato nº 15/2022** - Contrato de locação de containers – JJ Pereira Máquina e Equipamentos.
- **Contrato nº 36/2022** - Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de kit's de sistema de fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro para



implementação de rede de esgotamento sanitário no município de Maricá – RL2 Engenharia.

- **Contrato nº 56/2022** - Contrato para contratação de empresa para implantação do sistema de esgotamento sanitário do bairro Jardim Atlântico Leste- 4º distrito de Maricá – Saga Construtora.

Contratos assinados em 2023:

- **Contrato nº 03/2023** – Contratação de Empresa para Locação, sob demanda, de Banheiro Químico Portátil para atender as Obras de Engenharia - Grupo Impacto Empreendimentos Ltda.

- **Contrato nº 04/2023** – Contratação de Empresa para Locação, sob demanda, Container Escritório com e sem WC e Container Sanitário – Vestiário para atender as Obras - Novo Horizonte Jacarepaguá Importações e Exportações S.A.

- **Contrato nº 15/2023** – Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Projeto Executivo e Implantação de Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia Recanto (Sub-Bacia A) – Distrito de Itaipuaçu – 4º Distrito de Maricá - Construtora Central do Brasil S.A.

- **Contrato nº 16/2023** – Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Sub-Bacias 01 e 02 Inoã Norte e Cumprimento de Parâmetros para Lançamento no Rio Taquaral - Ônix Serviços Ltda.

- **Contrato nº 20/2023** – Contratação de Empresa para Execução de Recomposição de Pavimentação Asfáltica, em Vias que Sofrerão Intervenção de Manutenção ou Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário – Saga Construtora Ltda.

- **Contrato nº 32/2023** – Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Projeto Executivo e Implantação de Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro São José do Imbassaí – Lote 01 – Consórcio IEA.

- **Contrato nº 33/2023** – Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Projeto Executivo e Implantação de Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro São José do Imbassaí – Lote 02 – Saga.

- **Contrato nº 36/2023** – Contratação Empresa Especializada na Execução de Serviços de Licenciamento, Instalação E Manutenção de Softwares Contidos na Solução Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection - Mapdata-Tecnologia, Informática e Comércio Ltda.



Processo: 9353/25
Data de Início: 20/08/25
Rubrica: [assinatura] Fols: 650

- **Contrato nº 44/2023** – Cujo Objeto é a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Performance do Sistema de Esgotamento Sanitário de Sub-Bacias em Áreas do Município de Maricá – ECTAS Saneamento.

- **Contrato nº 49/2023** – Aquisição de Materiais de Água e Esgoto para atender as demandas da Companhia – Correia Rui Comércio, Distribuidora e Serviços para Construção.

- **Contrato nº 81/2023** – Contratação de Empresa Especializada no Abastecimento/Fornecimento de Água Potável através de Caminhão Pipa D'Água - Pravadelli Comercio de Moveis e Madeiras.

- **Contrato de nº 86/2023** – Contratação de Empresa para Locação, sob demanda, de Container Escritório sem WC Sanitário – Extrato do Contrato nº 866/2023 – Novo Horizonte Importação e Exportação.

Contratos assinados em 2024:

- **Contrato nº 001/2024** – Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de mão de obra, nas áreas de execução de obra civil e de esgotamento sanitário, para a completa e perfeita execução dos serviços de instalação, manutenção e ampliação das redes coletoras de esgoto do município de Maricá - General Contractor Construtora.

- **Contrato nº 020/2024** – Contratação de Empresa para Aquisição de Materiais - Super Lagos Construção e Serviços Ltda. (1º Uso de Ata)

- **Contrato nº 021/2024** – Contratação de Empresa para Aquisição de Materiais Cívics - Global Brasil Comercial Ltda.

- **Contrato nº 022/2024** – Contratação de Empresa para Aquisição de Materiais Cívics - Correa Rui Comércio, Distribuidora e Serviços para Construção.

- **Contrato nº 023/2024** – Contratação de Empresa para Aquisição de Materiais - Super Lagos Construção e Serviços Ltda. (2º Uso de Ata)

Contrato rescindido em 2024:

- **Contrato nº 28/2022** - Contrato para execução de projetos e de obras para implementação do sistema de esgotamento sanitário de Ponta Negra, a partir de Cordeirinho – 2º distrito de Maricá – Consórcio Ponta Negra.

594
CONFERE COM ORIGINAL

ASS.: [assinatura] MAT.: [assinatura]



Processo: 9353/25
Data de início: 30/04/25
Rubrica: 2 Folha: 65/

9. SERVIÇOS


A SANEMAR, oferece serviços de Limpeza de Sistema Séptico, que são supervisionados pela equipe técnica da Diretoria Comercial, desde a etapa de visita técnica até a execução do serviço, realizada com o caminhão vacal. Já para os processos de Ligações Novas, aprovações de projetos e emissão do Documento de Possibilidade de Esgotamento Sanitário (DPE), todas as etapas de abertura e faturamento são conduzidas pelo setor Administrativo Comercial e, posteriormente, encaminhadas para a Diretoria Técnico-Operacional, garantindo eficiência e integração entre os departamentos.

DIRETORIA COMERCIAL													
SERVIÇOS EXECUTADOS - ANO 2024													
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANUAL
CONSERVAÇÃO													
REVISÃO	16	12	21	15	14	17	24	17	13	13	20	11	165
CONSERVA	10	25	23	21	22	27	20	29	26	16	21	27	265
CONSERVAC	5	1	2	2	1	2	3	1	2	5	1	5	35
TOTAL DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO	31	38	46	38	43	46	47	47	41	34	42	43	465
LIGACÃO DE SERVIÇOS													
REVISÃO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSERVAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSERVAC	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO DE SERVIÇOS													
REVISÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSERVAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSERVAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ATENDIMENTOS COMERCIAL													
ATENDIMENTO COMERCIAL	140	152	178	151	161	165	158	21	30	60	85	120	124
DESCRIÇÃO													
REVISÃO E APROVAÇÃO	21	25	20	17	1	2	10	1	2	12	1	0	83
REVISÃO E APROVAÇÃO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
REVISÃO E APROVAÇÃO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	11
TOTAL DE SERVIÇOS	24	28	23	19	2	3	11	2	3	12	1	0	101

CONFERE COM ORIGINAL

ASS: MAT: 80043




Processo: 9353/25
Data de início: 30/04/25
Rubrica: [assinatura] Folha: 652

10. FATURAMENTO

São emitidas Notas Fiscais de todos os serviços realizados e o pagamento pode ser realizado por boleto bancário, pix ou cartão de crédito, ou transferência Mumbuca.

O faturamento total no ano de 2024 foi de R\$ 225.021,67, conforme *dashboard* abaixo:



CONFERE COM ORIGINAL

ASS: [assinatura] MAT: [assinatura]




9353/25
30/06/25
653

11. COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

A Sanemar tem a Prefeitura Municipal de Maricá como acionista majoritário e a Companhia de Desenvolvimento de Maricá – CODEMAR como acionista minoritário.


Aos sete dias do mês de junho do ano de 2021, em Ata de Reunião da Assembleia Geral Nº 03/2021, em Sessão Ordinária Nº 01/2021, reuniram-se os subscritores do capital social da Companhia, onde deliberou-se acerca da aprovação do aumento do capital social subscrito referente ao ano de 2020 com incremento ao aporte integral pelo acionista majoritário, como apresentado no quadro a seguir:

ACIONISTA	CNPJ	PERCENTUAL TOTAL (%)		QUANTIDADE DE AÇÕES 2024	VALOR (R\$) 2024
		2024	2023		
Prefeitura Municipal de Maricá	29.131.075/0001-93	99,48	99,48	19.191.289,00	R\$ 19.191.289,00
Codemar	20.009.382/0001-21	0,52	0,52	100.000,00	R\$ 100.000,00
Total	—	100		19.291.289,00	R\$ 19.291.289,00



CONFERE COM ORIGINAL

ASS.: [Signature] MAT.: 900413



9353/25
Data de Emissão: 30/04/25
Folha 65/

12. O CAPITAL AUTORIZADO

Por ser uma sociedade de economia mista e executora da Política Municipal de Saneamento, a Sanemar adota as ações de investimentos para programação e execução orçamentária no decorrer do ano.

A execução orçamentária é divulgada no Portal da Transparência da Prefeitura de Maricá, com acesso na página virtual da Sanemar, onde é possível verificar a demonstração analítica dos valores empenhados e acompanhar a liquidação e o pagamento realizados.


A Companhia possui em seu estatuto autorização para aumento de capital até o limite autorizado de R\$ 100.000.000,00 sem que seja necessária uma reforma estatutária.

Em 31 de dezembro de 2024 o capital subscrito e integralizado é composto de 19.291.289,00 de ações ordinárias com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas:

Acionistas	31 de dezembro de 2024		31 de dezembro de 2023	
	Número de Ações	%	Número de Ações	%
Prefeitura Municipal de Maricá	19.191.289,00	99,48%	19.191.289,00	99,48%
Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar)	100.000	0,52%	100.000	0,52%
Total	19.291.289,00	100%	19.291.289,00	100%

O Estatuto Social da Sanemar, documento que fixa o número das ações e a forma pela qual se divide o capital social, sofreu alterações registradas através de reuniões da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, em sessões ordinárias, no que se refere à expressão monetária do valor do Capital Social e alterações no percentual de ações, tendo em vista o aumento significativo de aportes do acionista Prefeitura Municipal de Maricá.

Compreendem os recursos financeiros recebidos do ente controlador para manutenção de despesas de capital, no ano de 2024, o total de R\$ 20.027.150,10 (vinte milhões vinte e sete mil cento e cinquenta reais e dez centavos). O valor está registrado, contabilmente, sob a rubrica de "ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL".



Processo: 9353/25
Data de emissão: 30/06/25
Número: 655

Resumo do Capital Social			
Descrição	Prefeitura Municipal de Maricá	CODEMAR	Patrimônio Líquido Total
Saldo em 31 de dezembro de 2023	196.829.233,93	100.000,00	196.929.233,93
Integralização de Capital	-	-	-
Adiantamento de Capital	-	-	-
Resultados Acumulados	170.134.216,11	-	170.134.216,21
Saldo em 31 de dezembro de 2024	366.963.450,04	100.000,00	367.063.450,04

Os recursos são, em sua maioria, provenientes de repasse de verbas públicas, sendo obtidos mensalmente conforme as necessidades da Companhia. Neste exercício, o valor repassado foi proveniente de fontes de recursos próprios com arrecadação do município e dos royalties do petróleo.

Os resultados acumulados, provenientes do exercício de 2024, perfizeram R\$ 170.134.216,11, e se deu por conta de repasses efetuados pela Prefeitura Municipal de Maricá, para quitação de despesas de custeio, contabilizado na rubrica "Transferências e Delegações Recebidas" que compõe o grupo "Variação Patrimonial Aumentativa".

O quadro de capital autorizado é o demonstrativo dos valores de capital que podemos receber como integralização de capital sem que haja necessidade de alteração do Estatuto Social da Companhia:

Quadro Capital Autorizado (R\$)	
Capital Autorizado	100.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	19.291.289,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	67.647.355,16
Saldo em 31 de dezembro de 2024	13.061.355,84

A entrega de resultados pela Sanemar foi reconhecida pela sociedade, com destaques às obras realizadas nas bacias municipais, obras complexas no sistema como um todo. Tendo o Programa Sanear Maricá (criado pela portaria 21/2022 – DP, em 11 de março de 2022), como um projeto sendo realizado para melhorar a qualidade de vida de grupos de 100 a 300 famílias.

CONFESIONAL

ASS.: [assinatura] MAT.: 80043



PROCESO: 9353/25
DATA DE EMISSÃO: 30/04/25
ASSINATURA: [assinatura] FOLHA: 656

13. CONCLUSÕES

Os avanços alcançados representam apenas o início de um ciclo de mudanças que virá, vislumbrando uma nova perspectiva para a Empresa em relação ao seu objeto social de entrega de ativos, celebrando parcerias e captando no mercado recursos financeiros e entregando soluções e serviços técnicos de grande valia para a sociedade maricaense.

Os frutos colhidos no âmbito da Companhia são, em parte, resultados de um conjunto de ações que visam manter a SANEMAR alinhada com as melhores práticas negociais de modo a garantir a segurança e a excelência da empresa

Neste sentido, foram elaborados normas e regulamentos e outros diversos documentos institucionais, fortalecendo o programa de Governança Corporativa.

Como visto ao longo deste relatório, muito trabalho é realizado no âmbito da Companhia, a trajetória da empresa trouxe muitos bons resultados até aqui


E, a próxima década será de muito mais trabalho e crescimento visando não apenas atender a meta de 90% (noventa por cento) da população maricaense com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033, mas ultrapassar essa meta e atingir a 99% (noventa e nove por cento) da população.

Certamente, este desafio nos exigirá um novo modelo de atuação, por isto, estamos estruturando um concurso público para ampliar nossa força de trabalho e estabelecer um quadro permanente para garantir que estejamos prontos para este futuro promissor que vivenciaremos.

E, para realizar este objetivo temos um compromisso com a inovação, com a geração de riqueza, com o desenvolvimento sustentável e com a população maricaense. Sempre pautados pela ética, pela integridade, pelo conhecimento compartilhado.

Naquilo que diz respeito ao esgotamento sanitário na cidade de Maricá, sabe-se que a abrangência da cobertura ainda é insuficiente e a eficácia no tratamento de esgotos é ainda mais deficiente. Contudo a SANEMAR vem trabalhando continuamente para mudar essa realidade.

Para isto, conforme se extrai do presente documento serão investidos no ano de 2025 R\$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais) para a ampliação do sistema de esgotamento sanitário.



9353/25
30/04/25
657

Isto, demonstra o interesse da Administração Direta do Município de Maricá, e também da SANEMAR em avançar rapidamente para garantir saneamento básico à toda população, e desta forma, não apenas atingir, mas ultrapassar a meta imposta pelo Novo Marco do Saneamento Básico.

Para além da meta de universalização, as atividades da SANEMAR são desenvolvidas em total afinidade aos preceitos estabelecidos pela Lei Orgânica do Município, Plano Municipal de Saneamento Básico de Maricá (em fase de revisão), Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável de Maricá (Lei Complementar nº 400, de 17 de janeiro de 2025), Plano Estadual de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro, Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (PDUI), e, não deixará de considerar eventuais aprimoramentos que possivelmente serão acrescentados pelo Plano Metropolitano de Saneamento do Rio de Janeiro.

CONFERE COM ORIGINAL

ASS: [assinatura] MAT: 800443